



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (กองช่าง)

ที่ ตง 72203/247

วันที่ - 9 พ.ย. 2560

เรื่อง แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอสิเกา ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.13/647 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด) งบประมาณ 1,564,200.- บาท และคณะกรรมการได้ร่วมกันร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ 405/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นเงิน 1,549,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้แบ่งงวดงานตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1

-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 1 หมวดงานฐานรากหอดัง ตามรายการที่ 1.1-1.14 แล้วเสร็จ
-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 2 หมวดงานหอดังเหล็กเก็บน้ำ (พร้อมติดตั้ง) ตามรายการที่ 2.1 แล้วเสร็จ
-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 3 หมวดงานถังกรองสนิมเหล็ก (พร้อมติดตั้ง) ตามรายการที่ 3.1 แล้วเสร็จ และงานติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการจำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ งานงวดที่ 1 คิดเป็นเงิน 710,561.13 บาท คิดเป็นงานร้อยละ 45.54 และให้ดำเนินการตามงวดงานที่ 1 เป็นระยะเวลา 40 วัน

งวดที่ 2

-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 4 หมวดงานท่อเมนต์ประปา (ชั้น 8.5) ตามรายการที่ 4.1-4.6 พร้อมติดตั้งประตุน้ำและฝังบกลบแล้วเสร็จ งานงวดที่ 4 คิดเป็นเงิน 502,398.43.- บาท คิดเป็นงานร้อยละ 32.20 และให้ดำเนินการตามงวดงานที่ 2 เป็นระยะเวลา 40 วัน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 5 หมวดงานโครงสร้างถังเก็บน้ำ ตามรายการที่ 5.1-5.14 แล้วเสร็จ
-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 6 งานครุภัณฑ์ ตามรายการที่ 6.1-6.11 แล้วเสร็จ
-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่ 7 งานอุปกรณ์และวัสดุใช้ PVC ทั้งหมด ทั้งหมดที่เชื่อมถังแกมเปญ,ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก แล้วเสร็จ

-เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

/งานงวดที่ 3 คิดเป็นเงิน.....

งานงวดที่ 3 คิดเป็นเงิน 347,171.27.- บาท คิดเป็นงานร้อยละ 22.25 และให้ดำเนินการตามงวดงาน
ที่ 3 เป็นระยะเวลา 40 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) ส.อ.
(มณี มากขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ)
(นายประสิทธิ์ ตี้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวชนัญชิตา แก้วประจำ) นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอุทุมพร พลเดช) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมจิต อินมีศรี) ประชาคม หมู่ที่ 2

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจำรัส ศิริรักษ์) ประชาคม หมู่ที่ 2